

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce a modernizace staré školy v Lesnici“ ze dne 30.5.2023

Dále jen „dodatek“

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:	Obec Lesnice
se sídlem	Lesnice 46, 789 01 Zábřeh
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Chlebníček, starosta
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Petr Knápek
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	3217919329/0800
IČ:	00302872
DIČ:	CZ00302872 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:	SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o.
se sídlem:	Albrechtická 790/40, 794 01 Krnov
zastoupený:	Ing. Grigorios Akritidis, jednatel
IČ:	47681233
DIČ:	CZ47681233
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	3425761327/5500
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Ing. Grigorios Akritidis, jednatel

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 4584
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
(společně dále také jako „smluvní strany“)

Článek I.

Předmět dodatku

- 1.1. V průběhu plnění veřejné zakázky vyvstala potřeba provést změny v rozsahu plnění díla, předmětem tohoto dodatku jsou změny dle změnového listu č. 1, 2, 3, 4 a 5 závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky (a to i v souhrnu ve smyslu ust. § 222 odst. 6 písm. c) část věty za středníkem zákona a ve smyslu ust. § 222 odst. 5). Podrobné odůvodnění provedených změn je obsahem přílohy č. 1–5 tohoto dodatku (Příloha č. 1 - Změnový list č. 1, Příloha č. 2 - Změnový list č. 2, Příloha č. 3 - Změnový list č. 3, Příloha č. 4 - Změnový list č. 4, Příloha č. 5 a Změnový list č. 5). Tyto změny jsou dle tohoto dodatku oceněny následovně:

Celková bilance kladné a záporné hodnoty dle změnového listu č. 1	85 565,56 Kč,- bez DPH 17 968,77 Kč,- 21% DPH 103 534,33 Kč,- Kč včetně DPH
Celková bilance kladné a záporné hodnoty dle změnového listu č. 2	-18 372,00 Kč,- bez DPH -3 858,12 Kč,- 21% DPH -22 230,12,- Kč včetně DPH
Celková bilance kladné a záporné hodnoty dle změnového listu č. 3	103 337,00 Kč,- bez DPH 21 700,77 Kč,- 21% DPH 125 037,77,- Kč včetně DPH
Celková bilance kladné a záporné hodnoty dle změnového listu č. 4	-134 983,00 Kč,- bez DPH -28 346,43 Kč,- 21% DPH -163 329,43,- Kč včetně DPH
Celková bilance kladné a záporné hodnoty dle změnového listu č. 5	-45 576,00 Kč,- bez DPH -9 570,96 Kč,- 21% DPH -55 146,96,- Kč včetně DPH

1.2. Znění Článku IV. odst. 1. smlouvy ve znění:

„Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele činí:

Cena bez DPH: **4 529 736,00 Kč**

Sazba DPH: **21%**

DPH: **951 244,00 Kč**

Cena s DPH: **5 480 980,00 Kč**

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele činí:

Cena bez DPH: **4 519 707,56 Kč**

Sazba DPH: **21%**

DPH: **949 138,03 Kč**

Cena s DPH: **5 468 845,59 Kč**

Čl. II.

Závěrečná ujednání

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše provedenou změnu.

2.2 Dodatek smlouvy se bude řídit českým právem, zejména občanským zákoníkem, a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

2.1 Nedílnou součástí dodatku č. 1 je nebo se stane:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

Příloha č. 3 – Změnový list č. 3

Příloha č. 4 – Změnový list č. 4

Příloha č. 5 – Změnový list č. 5

2.2 Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných a účinných v době realizace předmětu díla.

- 2.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5 Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
- 2.6 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
- 2.7 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto dodatku, včetně dohodnuté ceny. Zhotovitel bere na vědomí, že text dodatku smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku smlouvy.

Schvalovací doložka:

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Kupující je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě usnesení č. 2/2023/8Z přijatém na 8. schůzi Zastupitelstvo obce Lesnice konané dne 31. 7. 2023.

Lesnice dne

29.10.2024



Ing. Jiří Chlebníček
starosta

Krnov dne

29.10.2024

SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o.
Albrechtický 790/40
794 01 Krnov
IČ: 476 81 233 DIČ: CZ47681233

Ing. Grigorios Akritidis
jednatel

Rekonstrukce a modernizace staré školy v Lesnici



Rekonstrukce a modernizace staré školy v Lesnici		
změnový list č.: ZL-01		Datum předložení: 20.10.2024
IROP 117D8210E9169		Datum schválení:
Objednatel:	Obec Lesnice Lesnice 46, 789 01 Zábřeh	
TDI:	Ing. Petr Knápek, Na Řádkách 902/7, 789 01 Zábřeh	
Zhotovitel:	SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o. s.r.o., Albrechtická 790/40, 794 01 Krnov	
Změnový list předkládá:	SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o. s.r.o., Albrechtická 790/40, 794 01 Krnov	
Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku	V souladu s § 222 odstavec 5	
Stavba	Rekonstrukce a modernizace staré školy v Lesnici	
Specifikace ZL-01: Záměna navrženého SDK podhledu za akustické kazety a změna povrchu v učebně č. 1.04 z dřevěné parkety na PVC		

Zdůvodnění změny:

Změnový list č.5 řeší záměna typu světel a změna počtu díky lepším parametrům. Záměna je z důvodu lepších parametrů a designu. Současně je zrušen navržený rozvaděč v suterénu a je instalována nová klimatizační jednotka v suterénu z důvodu odvodu vlhkosti z prostoru.

Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat v době podpisu smlouvy .

Finanční dopad změny:

Snížení ceny o -45 576,00 Kč bez DPH

Z toho

Vícepráce

+ 97 024,00 Kč bez DPH

Méněpráce

- 142 600,00 Kč bez DPH

Stanovisko TDI:

Se změnou souhlasím, jde o dodatečný požadavek investora.


Vyjádření objednatele:

Objednatel, obec Lesnice souhlasí s realizací navrhovaných změn.

Přílohy:

č.1 – Rozpočty ke ZL

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO TDI	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji schválit:  Ing. Petr Knápek KN PROJECT Na Řádkách 7 789 01 ZÁBŘEH IČ: 649 62 750 	 Ing. Petr Knápek KN PROJECT Na Řádkách 7 789 01 ZÁBŘEH IČ: 649 62 750 
DATUM:	DATUM:
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
 SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o. Albrechtická 790/40 794 01 Knov IČ: 476 81 232, DIČ: CZ47681233 	Změnu schvaluji/neschvaluji  OBEC LESNICE 
DATUM: 29.10.2024	DATUM: 29.10.2024

Rekonstrukce a modernizace staré budovy školy v Lesnici - Nabídka

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Stavba		S: Stavba					
Objekt		SO 01 : Rekonstrukce a modernizace staré budovy školy v Lesnici IROP					

MÉNĚPRÁCE

- 92 704,47

Oddíl		763: Konstrukce montované					
14	SP	763231212	Sádrovláknitý podhled v 130 mm desky 2x10 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD s izolací EI S 60	m2	- 54 600	1 049,47 Kč	- 62 314
		Plný popis: Podhled ze sádrovláknitých desek dvouvrstvá závěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opěrátková deska 130 mm, s izolací EI S 60					
		Výkaz výměr: m.č. 1 04,54,60					
15	SP	998763401	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	- 1 420	3 630,58 Kč	- 5 013
		Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Oddíl		775: Podlahy skládané					
20	SP	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2	- 54 600	177,37 Kč	- 9 684
		Plný popis: Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení, palubkových, parketových nebo mozaikových celkové včetně tmelení s broušením hrubým, středním a jemným					
		Výkaz výměr: m.č. 1 04,54,6					
21	SP	775591921	Oprava podlah dřevěných - základní lak	m2	- 54 600	148,25 Kč	- 8 094
		Plný popis: Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednohlavé operace základní lak					
22	SP	775591924	Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro velkou výšku zatížení	m2	- 54 600	223,63 Kč	- 12 210
		Plný popis: Ostatní práce při opravách dřevěných podlah lakování jednohlavé operace vrchní lak pro velkou výšku zatížení (schodiště, taneční sály, restaurace apod.)					
23	SP	998775201	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	%	- 1 190	336,92 Kč	- 401
		Plný popis: Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

VÍCEPRÁCE

178 270,03

Oddíl

763: Konstrukce montované

80 402

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
34	SP	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjmátečnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	54,600	450,00 Kč	24 570
		Výkaz výměr m.č. 1 04 54,60			54,600		
34	SP	63126306	panel akustický hrana zařetěná se zkosením α=0,60 lepený bílý tl 24mm	m2	56,000	997,00 Kč	55 832

Rekonstrukce a modernizace staré budovy školy v Lesnici - elektro

MÉNĚPRÁCE

Poř.č.	Soupiska prací:	mn.	mj	materiál		montáž		CELKEM
				cena jed.	celkem	cena jed.	celkem	
3.	led světlá LLX 5000 MODUS	-53	ks	1 805,50 Kč	-95 692 Kč	391 Kč	-20 723,00 Kč	-116 415 Kč

VÍCEPRÁCE

Poř.č.	Soupiska prací:	mn.	mj	materiál		montáž		CELKEM
				cena jed.	celkem	cena jed.	celkem	
3.	D+M led světlá 60x60 THORM přepínání výkonu světlá dle výpočtu osvětlení	33	ks	2 580,00 Kč	85 140 Kč	391 Kč	12 903,00 Kč	98 043 Kč
Celkem								-18 372 Kč

Rekonstrukce a modernizace staré budovy školy v Lesnici - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Stavba		S: Stavba					
Objekt		SO 01: Rekonstrukce a modernizace staré budovy školy v Lesnici IROP					

MÉNĚPRÁCE

- 361 142,12

Oddíl		763: Konstrukce montované					
27	SP	763231212	Sádrovláknitý podhled v 130 mm desky 2x10 dvouvrstvá spodní koe profil CD+UD s izolací EI S 60	m2	- 227,710	993,19 Kč	- 226 159 - 226 159
Oddíl		776: Podlahy povlakové					
28	SP	776511111	Lepení textilních vřichovaných pásů na stěnu výšky do 2,0 m	m2	- 60,400	254,65 Kč	- 134 983 - 15 381
Výkaz výměr: m č. 1 04,2*19,1+6,0*2							
29	H	69751079	Koberce velur čtverce 500x500mm, vláknó 100% PA,	m2	- 66,440	1 800,15 Kč	- 119 602

VÍCEPRÁCE

329 496,37

Oddíl		763: Konstrukce montované					
34	SP	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	227,710	450,00 Kč	329 496 102 470
34	SP	63126306	panel akustický hrana zařtená se zkosením aw=0,60 lepený bílý tl 24mm	m2	227,710	997,00 Kč	227 027

Rekonstrukce a modernizace staré budovy školy v Lesnici - elektro

MÉNĚPRÁCE

Poř.č.	Soupiska prací:	mn.	mj	materiál		montáž		CELKEM
				cena jed.	celkem	cena jed.	celkem	
1.	rozvaděč EST	-1	ks	54 970,00 Kč	-54 970 Kč	7 360,00 Kč	-7 360 Kč	-62 330 Kč
3.	led světlá PHILIPS 600X600	-15	ks	1 610,00 Kč	-24 150 Kč	333,50 Kč	-5 003 Kč	-29 153 Kč
5.	světla PHILA 17W/230V	-35	ks	1 127,00 Kč	-39 445 Kč	333,50 Kč	-11 673 Kč	-51 118 Kč

VICEPRÁCE

Poř.č.	Soupiska prací:	mn.	mj	materiál		montáž		CELKEM
				cena jed.	celkem	cena jed.	celkem	
1.	Dodávka a montáž venkovní a vnitřní klimatizační jednotky včetně rozvodů	1	ks	66 200,00 Kč	66 200 Kč	15 969,00 Kč	15 969 Kč	82 169 Kč
3.	D+M led světlá 60x60 THORIM přepínání výkonu světla dle výpočtu osvětlení	5	ks	2 580,00 Kč	12 900 Kč	391,00 Kč	1 955 Kč	14 855 Kč
Celkem								-45 576 Kč

Rekonstrukce a modernizace staré školy v Lesnici



Rekonstrukce a modernizace staré školy v Lesnici		
změnový list č.: ZL-02		Datum předložení: 20.10.2024
IROP 117D8210E9169		Datum schválení:
Objednatel:	Obec Lesnice Lesnice 46, 789 01 Zábřeh	
TDI:	Ing. Petr Knápek, Na Řádkách 902/7, 789 01 Zábřeh	
Zhotovitel:	SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o. s.r.o., Albrechtická 790/40, 794 01 Krnov	
Změnový list předkládá:	SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o. s.r.o., Albrechtická 790/40, 794 01 Krnov	
Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku	V souladu s § 222 odstavec 4	
Stavba	Rekonstrukce a modernizace staré školy v Lesnici	
Specifikace ZL-02: Záměna typu světel a změna počtu díky lepším parametrům		

Zdůvodnění změny:

Změnový list č.1 řeší Záměna navrženého SDK podhledu za akustické kazety a změna povrchu v učebně č. 1.04 z dřevěné parkety na PVC.

Záměna podhledu je z důvodu lepší akustiky v učebnách a změna povrchu v m.č. 1.04 je z důvodu lepší variability použití učebny pro potřeby školy

Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat v době podpisu smlouvy .

Finanční dopad změny:

Navýšení ceny o + 85 565,56 Kč bez DPH

Z toho

Vícepráce

+178 270,03 Kč bez DPH

Méněpráce

- 92 704,47 Kč bez DPH

Stanovisko TDI:

Se změnou souhlasím, jde o dodatečný požadavek investora.

Vyjádření objednatele:

Objednatel, obec Lesnice souhlasí s realizací navrhovaných změn.

Přílohy:

č.1 – Rozpočty ke ZL

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO TDI	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji schválit:  Ing. Petr Knápek KN PROJECT Na Rádkách 7 789 01 ZÁBŘEH IČ: 649 62 750 	 Ing. Petr Knápek KN PROJECT Na Rádkách 7 789 01 ZÁBŘEH IČ: 649 62 750
DATUM:	DATUM:
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
SAMAT EKOTEPICO spol. s r.o. Albrechtická 790/40 794 01 Křivov IČ: 476 81 234, DIČ: CZ47681233 	Změnu schvaluji/neschvaluji 
DATUM: 29.10.2024	DATUM: 29.10.2024

Rekonstrukce a modernizace staré školy v Lesnici



Rekonstrukce a modernizace staré školy v Lesnici

změnový list č.: ZL-03		Datum předložení:	20.10.2024
MMR 117D8210E9169		Datum schválení:	
Objednatel:	Obec Lesnice Lesnice 46, 789 01 Zábřeh		
TDI:	Ing. Petr Knápek, Na Řádkách 902/7, 789 01 Zábřeh		
Zhotovitel:	SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o. s.r.o., Albrechtická 790/40, 794 01 Krnov		
Změnový list předkládá:	SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o. s.r.o., Albrechtická 790/40, 794 01 Krnov		
Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku	V souladu s § 222 odstavec 5		
Stavba	Rekonstrukce a modernizace staré školy v Lesnici		
Specifikace ZL-03: Záměna navrženého SDK podhledu za akustické kazety			

Zdůvodnění změny:

Změnový list č.2 řeší záměna typu světel a změna počtu díky lepším parametrům. Záměna je z důvodu lepších parametrů a designu

Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat v době podpisu smlouvy .

Finanční dopad změny:

Snížení ceny o - 18 372,00 Kč bez DPH

Z toho

Vícepráce

+ 98 043,00 Kč bez DPH

Méněpráce

- 116 415,00 Kč bez DPH

Stanovisko TDI:

Se změnou souhlasím, jde o dodatečný požadavek investora.

Vyjádření objednatele:

Objednatel, obec Lesnice souhlasí s realizací navrhovaných změn.

Přílohy:

č.1 – Rozpočty ke ZL

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO TDI	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji schválit:  www.knproject.cz Ing. Petr Knápek KN PROJECT Na Řádkách 7 789 01 ZÁBŘEH IČ: 649 62 750	 www.knproject.cz Ing. Petr Knápek KN PROJECT Na Řádkách 7 789 01 ZÁBŘEH IČ: 649 62 750
DATUM:	DATUM:
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
SAMAT EKOTERMPO spol. s r.o. Albrechtická 790/40 794 01 Krumov IČ: 476 81 233, DIČ: CZ47681233	Změnu schvaluji/neschvaluji 
DATUM: 29.10.2024	DATUM: 19.10.2024

Rekonstrukce a modernizace staré školy v Lesnici



Rekonstrukce a modernizace staré školy v Lesnici

změnový list č.: ZL-04		Datum předložení:	20.10.2024
MMR 117D8210E9169		Datum schválení:	
Objednatel:	Obec Lesnice Lesnice 46, 789 01 Zábřeh		
TDI:	Ing. Petr Knápek, Na Řádkách 902/7, 789 01 Zábřeh		
Zhotovitel:	SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o. s.r.o., Albrechtická 790/40, 794 01 Krnov		
Změnový list předkládá:	SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o. s.r.o., Albrechtická 790/40, 794 01 Krnov		
Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku	V souladu s § 222 odstavec 4		
Stavba	Rekonstrukce a modernizace staré školy v Lesnici		
Specifikace ZL-04: Změna povrchu na stěnách v učebně č. 1.04 – zrušení keberce			

Zdůvodnění změny:

Změnový list č.3 řeší Záměna navrženého SDK podhledu za akustické kazety .Záměna podhledu je z důvodu lepší akustiky v učebnách

Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat v době podpisu smlouvy .

Finanční dopad změny:

Navýšení ceny o + 103 337,00 Kč bez DPH**Z toho**

Vícepráce

+ 329 496 Kč bez DPH

Méněpráce

- 226 159,00 Kč bez DPH

Stanovisko TDI:

Se změnou souhlasím, jde o dodatečný požadavek investora.

Vyjádření objednatele:

Objednatel, obec Lesnice souhlasí s realizací navrhovaných změn.

Přílohy:

Č.1 – Rozpočty ke ZL

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO TDI	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji schválit:  www.knproject.cz Ing. Petr Knápek KN PROJECT Na Rádkách 7 789 01 ZÁBŘEH IČ: 649 62 750	 www.knproject.cz Ing. Petr Knápek KN PROJECT Na Rádkách 7 789 01 ZÁBŘEH IČ: 649 62 750
DATUM:	DATUM:
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o. Albrechtická 790/40 794 01 Křmlov IČ: 476 81 232, DIČ: CZ47681233	Změnu schvaluji/neschvaluji
DATUM: 29.10.2024	DATUM: 29.10.2024



Rekonstrukce a modernizace staré školy v Lesnici




Rekonstrukce a modernizace staré školy v Lesnici		
změnový list č.: ZL-05		Datum předložení: 20.10.2024
MMR 117D8210E9169		Datum schválení:
Objednatel:	Obec Lesnice Lesnice 46, 789 01 Zábřeh	
TDI:	Ing. Petr Knápek, Na Řádkách 902/7, 789 01 Zábřeh	
Zhotovitel:	SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o. s.r.o., Albrechtická 790/40, 794 01 Krnov	
Změnový list předkládá:	SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o. s.r.o., Albrechtická 790/40, 794 01 Krnov	
Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku	V souladu s § 222 odstavec 5	
Stavba	Rekonstrukce a modernizace staré školy v Lesnici	
Specifikace ZL-05: Záměna typu světel a změna počtu díky lepším parametrům, zrušení rozvaděče a montáž klimatizace do suterénu		

Zdůvodnění změny:	
Změnový list č.4 řeší zrušení koberce na stěnách v m.č. 1.04 Změna povrchu v m.č. 1.04 je z důvodu lepší variability použití učebny pro potřeby školy Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat v době podpisu smlouvy .	
Finanční dopad změny: Snížení ceny o - 134 983,00 Kč bez DPH	Z toho Vícepráce + 0,00 Kč bez DPH Méněpráce - 134 983,00 Kč bez DPH

Stanovisko TDI:	
Se změnou souhlasím, jde o dodatečný požadavek investora.	
Vyjádření objednatele:	
Objednatel, obec Lesnice souhlasí s realizací navrhovaných změn.	
Přílohy:	č.1 – Rozpočty ke ZL

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO TDI		PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA	
Změnu doporučuji schválit:  Ing. Petr Knápek KN PROJECT Na Rádkách 7 789 01 ZÁBŘEH IČ: 649 62 750		 Ing. Petr K KN PROJ Na Rádkách 789 01 ZÁB IČ: 649 62	
DATUM:		DATUM:	
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby			
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE	
 SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o. Albrechtůvka 790/40 794 01 Knov IČ: 476 81 233, IČ: CZ47681233		Změnu schvaluji/neschvaluji 	
DATUM: 29.10.2024		DATUM: 29.10.2024	