

Harmonogram prací na veřejném osvětlení Lesnice 2024.

1. Květen – červen: předání sloupů a svítidel v jednotlivých sekcích
2. Červen – srpen: sekce 1
3. Srpen – říjen: sekce 2,
4. Říjen – listopad: dokončení a předání, nejpozději k 30.11.2024

V Lesnici dne: 17.5.2024



[Handwritten signature in blue ink]

EMONTAS
ELEKTROMONTÁŽE S.R.O.
JIRÁSKOVA 1273/7A
779 00 OLOMOUC
IČO: 25 88 35 51 DIČ: CZ25883551

[Handwritten signature in blue ink]