

Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **Obec Lesnice**, IČO: 00302872, se sídlem Lesnice 46, 789 01 Zábřeh, zast. Ing. Jiřím Chlebníčkem, starostou obce
na straně jedné, dále též jako „objednatel“

a

2. **spol. SAMAT EKOTEMPO spol. s.r.o.**, IČO: 47681233, se sídlem Albrechtická 790/40, 794 01 Krnov, zast. Grigorios Akriditis, jednatelem

na straně druhé, dále též jako „zhotovitel“

společně též jako „smluvní strany“

tento

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Rekonstrukce a modernizace staré budovy školy v Lesnici“

I.

- Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 30.5.2023 Smlouvu o dílo (*dále jen „smlouva o dílo“*) jejímž předmětem je provedení stavby v rámci investiční akce s názvem „Rekonstrukce a modernizace staré budovy školy v Lesnici“.
- V čl. III. odst. 2 bod 4. a bod 5 smlouvy o dílo byly sjednány následující jednotlivé dílčí termíny plnění:
- *„ukončení prací v rámci 2. etapy: nejpozději do 150 dnů od předání staveniště*
- *ukončení a předání celého díla včetně veškeré dokumentace: nejpozději do 15 dnů ode ukončení 2. etapy.“*

II.

Smluvní strany tímto dodatkem **mění čl. III. odst. 2. bod 4. a bod 5 smlouvy o dílo** smlouvy o dílo tak, že nově zní takto:

- *„ukončení prací v rámci 2. etapy: nejpozději do 15.6.2025*
- *ukončení a předání celého díla včetně veškeré dokumentace: nejpozději do 30.6.2025.“*

III.

Ve všech ostatních bodech zůstává smlouva o dílo nezměněna.

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi účastníky.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každý účastník obdrží po jednom.

3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že všem jeho ujednáním porozuměly a na důkaz své pravé a svobodné vůle přijmout všechny závazky z tohoto dodatku vyplývající připojují své podpisy.

V Lesnici, dne


.....
Ing. Jiří Čechbíček
starosta obce

V Krnově, dne *16. 10. 2024*


.....
SAMAT EKOTEMPO spol. s r.o.
Albrechtická 790/40
794 01 Krnov
IČ: 476 81 233, DIČ: CZ47681233
Ing. Grigorios Akriditis
jednatel